

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	23,580,000	0	0	23,580,000	4,327,000	3,586,640	0	3,586,640	82.89	-740,360	-17.11		
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	1,950,000	1,634,707	0	1,634,707	83.83	-315,293	-16.17	原編防火牆一項 改採購不斷電系 統，且與網路交 換器一併採購， 簽核中。	督促相關單位儘 快辦理。
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	1,950,000	1,634,707	0	1,634,707	83.83	-315,293	-16.17		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	1,186,600	0	1,186,600	107.87	86,600	7.87		
交通及運輸設 備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	1,186,600	0	1,186,600	107.87	86,600	7.87		
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	1,277,000	765,333	0	765,333	59.93	-511,667	-40.07	京劇團年底演出 《蔡文姬》大戲 ，服裝道具預計 年底執行。	督促相關單位儘 快辦理。
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	1,277,000	765,333	0	765,333	59.93	-511,667	-40.07		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	4,327,000	3,586,640	0	3,586,640	82.89	-740,360	-17.11	機械及設備：原 編防火牆一項改 採購不斷電系統 ，且與網路交換 器一併採購，簽 核中。 什項設備：京劇 團年底演出《蔡 文姬》大戲，服 裝道具預計年底 執行。	督促相關單位儘 快辦理。
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	1,950,000	1,634,707	0	1,634,707	83.83	-315,293	-16.17		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	1,186,600	0	1,186,600	107.87	86,600	7.87		
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	1,277,000	765,333	0	765,333	59.93	-511,667	-40.07		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	4,327,000	3,586,640	0	3,586,640	82.89	-740,360	-17.11		

保存年限：5年