

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,803,000	18,524,877	0	18,524,877	104.05	721,877	4.05		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01	配合業務急需提前辦理採購。	
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01		
機械及設備	0	18,429,000	0	-11,073,000	7,356,000	4,097,000	2,921,612	0	2,921,612	71.31	-1,175,388	-28.69	1.「內湖校區全校廣播系統」招標方式報教育部核准改採最有利標辦理，已完工，將於9月中驗收。 2.「木柵演藝中心音響設備」原預算編列機械及設備，部分實際報支以交通及運輸設備列帳。	敦請相關單位儘快辦理。
機械及設備	0	18,429,000	0	-11,073,000	7,356,000	4,097,000	2,921,612	0	2,921,612	71.31	-1,175,388	-28.69		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,110,000	6,610,000	6,610,000	6,596,037	0	6,596,037	99.79	-13,963	-0.21	「木柵演藝中心音響設備」原預算編列機械及設備，部分實際報支以交通及運輸設備列帳。	
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,110,000	6,610,000	6,610,000	6,596,037	0	6,596,037	99.79	-13,963	-0.21		
什項設備	0	3,045,000	0	401,000	3,446,000	1,534,000	3,445,984	0	3,445,984	224.64	1,911,984	124.64	配合業務急需提前採購設備。	
什項設備	0	3,045,000	0	391,000	3,436,000	1,534,000	3,436,209	0	3,436,209	224.00	1,902,209	124.00		
訂購機件-什項設備	0	0	0	10,000	10,000	0	9,775	0	9,775		9,775			
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,803,000	18,524,877	0	18,524,877	104.05	721,877	4.05	配合業務急需提前採購設備。	
不動產、廠房及設備	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,803,000	18,524,877	0	18,524,877	104.05	721,877	4.05		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01		
機械及設備	0	18,429,000	0	-11,073,000	7,356,000	4,097,000	2,921,612	0	2,921,612	71.31	-1,175,388	-28.69		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,110,000	6,610,000	6,610,000	6,596,037	0	6,596,037	99.79	-13,963	-0.21		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	3,045,000	0	401,000	3,446,000	1,534,000	3,445,984	0	3,445,984	224.64	1,911,984	124.64		
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,803,000	18,524,877	0	18,524,877	104.05	721,877	4.05		

保存年限: 5年