

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	23,580,000	0	0	23,580,000	17,951,000	10,502,370	0	10,502,370	58.51	-7,448,630	-41.49		
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00	藝教樓無障礙電 梯增設工程第一 期估驗款8月付 訖；第二期估驗 款10月付訖，全 案預計11月驗收 付款，同時併案 登財產帳。	督促相關單位儘 快辦理。
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
機械及設備	0	12,041,000	0	-1,380,000	10,661,000	10,361,000	5,557,163	0	5,557,163	53.64	-4,803,837	-46.36	變更採購空調設 備。	預計10月驗收付 款。
機械及設備	0	12,041,000	0	-1,380,000	10,661,000	10,361,000	5,557,163	0	5,557,163	53.64	-4,803,837	-46.36		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	1,729,000	2,829,000	1,100,000	2,569,921	0	2,569,921	233.63	1,469,921	133.63	變更採購木柵校 區演藝中心1F排 練場3台分離式 冷氣及2F副校長 室、聯合辦公室 分離式冷氣、及 增購技優專案無 線電麥克風等設 備，皆已執行完 畢。	
交通及運輸設 備	0	1,100,000	0	1,729,000	2,829,000	1,100,000	2,569,921	0	2,569,921	233.63	1,469,921	133.63		
什項設備	0	3,839,000	0	-349,000	3,490,000	3,490,000	2,375,286	0	2,375,286	68.06	-1,114,714	-31.94	繁體中文圖書採 購案因第一次招 標結果流標；年 度大戲《蔡文姬 》因臺灣戲曲中 心工程延宕，相 關服裝採購、布 景道具製作延後 。	繁體中文圖書採 購案已議價，預 計12月完成；《 蔡文姬》布景軟 景部分已發包， 待10月下旬驗收 ，服裝及道具積 極辦理採購中。
什項設備	0	3,839,000	0	-349,000	3,490,000	3,490,000	2,375,286	0	2,375,286	68.06	-1,114,714	-31.94		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	17,951,000	10,502,370	0	10,502,370	58.51	-7,448,630	-41.49	房屋及建築：藝 教樓無障礙電梯 增設工程第一期 估驗款8月付訖 ；第二期估驗款 10月付訖，全案 預計11月驗收付 款，同時併案登 財產帳。	督促相關單位儘 快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-7,448,630		機械及設備：變更採購空調設備。 交通及運輸設備：變更採購木柵校區演藝中心1F排練場3台分離式冷氣及2F副校長室、聯合辦公室分離式冷氣、及增購技優專案無線電麥克風等設備，皆已執行完畢。 什項設備：繁體中文圖書採購案因第一次招標結果流標；年度大戲《蔡文姬》因臺灣戲曲中心工程延宕，相關服裝採購、布景道具製作延後。	
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
機械及設備	0	12,041,000	0	-1,380,000	10,661,000	10,361,000	5,557,163	0	5,557,163	53.64	-4,803,837	-46.36		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	1,729,000	2,829,000	1,100,000	2,569,921	0	2,569,921	233.63	1,469,921	133.63		
什項設備	0	3,839,000	0	-349,000	3,490,000	3,490,000	2,375,286	0	2,375,286	68.06	-1,114,714	-31.94		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	17,951,000	10,502,370	0	10,502,370	58.51	-7,448,630	-41.49		

保存年限：5年