

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	22,974,000	0	0	22,974,000	128,000	2,443,130	0	2,443,130	1908.70	2,315,130	1808.70		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	723,301	0	723,301		723,301		配合業務急需提前辦理採購。	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	723,301	0	723,301		723,301			
機械及設備	0	18,429,000	0	0	18,429,000	128,000	568,867	0	568,867	444.43	440,867	344.43	配合業務急需提前採購設備。	
機械及設備	0	18,429,000	0	0	18,429,000	128,000	568,867	0	568,867	444.43	440,867	344.43		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	173,100	0	173,100		173,100		配合業務急需提前採購設備。	
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	173,100	0	173,100		173,100			
什項設備	0	3,045,000	0	0	3,045,000	0	977,862	0	977,862		977,862		配合業務急需提前採購設備。	
什項設備	0	3,045,000	0	0	3,045,000	0	977,862	0	977,862		977,862			
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	128,000	2,443,130	0	2,443,130	1908.70	2,315,130	1808.70	配合業務急需提前採購設備。	
不動產、廠房及設備	0	22,974,000	0	0	22,974,000	128,000	2,443,130	0	2,443,130	1908.70	2,315,130	1808.70		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	723,301	0	723,301		723,301			
機械及設備	0	18,429,000	0	0	18,429,000	128,000	568,867	0	568,867	444.43	440,867	344.43		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	173,100	0	173,100		173,100			
什項設備	0	3,045,000	0	0	3,045,000	0	977,862	0	977,862		977,862			
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	128,000	2,443,130	0	2,443,130	1908.70	2,315,130	1808.70		

保存年限：5年