

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	16,324,000	4,747,999	0	4,747,999	29.09	-11,576,001	-70.91		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	10,020,000	1,740,536	0	1,740,536	17.37	-8,279,464	-82.63	木柵演藝中心燈光音響800萬元，係配合國光劇團搬遷時程(原定4月，將延至8月)，待搬遷後再予執行(佔差異數96.62%)。	督促相關單位辦理。
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	10,020,000	1,740,536	0	1,740,536	17.37	-8,279,464	-82.63		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	316,000	699,510	0	699,510	221.36	383,510	121.36	新增購置數位音響控制台設備45萬8,000元(佔差異數119.42%)。	
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	316,000	699,510	0	699,510	221.36	383,510	121.36		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	5,988,000	2,307,953	0	2,307,953	38.54	-3,680,047	-61.46	宿舍瓦斯遮斷器汰換22萬元5月已執行，因發票更換將於7月入帳、路燈燈具採購及安裝55萬元5/10已決標，預計7月中執行完畢、中興堂燈光器材100萬元重新招標簽案中，預計8月執行及新成立之實習劇團將陸續購置演出、辦公等設備54萬元預計於9月底前執行完畢(佔差異數62.77%)。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	5,988,000	2,307,953	0	2,307,953	38.54	-3,680,047	-61.46		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	16,324,000	4,747,999	0	4,747,999	29.09	-11,576,001	-70.91	機械及設備：木柵演藝中心燈光音響800萬元，係配合國光劇團搬遷時程(原定4	督促相關單位儘快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-11,576,001		月，將延至8月)，待搬遷後再予執行。 交通及運輸設備：新增購置數位音響控台設備45萬8,000元。 什項設備：宿舍瓦斯遮斷器汰換22萬元5月已執行，因發票更換將於7月入帳、路燈燈具採購及安裝55萬元5/10已決標，預計7月中執行完畢、中興堂燈光器材100萬元重新招標簽案中，預計8月執行及新成立之實習劇團將陸續購置演出、辦公等設備54萬元預計於9底前執行完畢。 (合計佔差異數85.11%)	
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	10,020,000	1,740,536	0	1,740,536	17.37	-8,279,464	-82.63		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	316,000	699,510	0	699,510	221.36	383,510	121.36		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	5,988,000	2,307,953	0	2,307,953	38.54	-3,680,047	-61.46		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	16,324,000	4,747,999	0	4,747,999	29.09	-11,576,001	-70.91		

保存年限：5年