

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,403,000	18,119,502	0	18,119,502	104.12	716,502	4.12		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01	配合業務急需提前辦理採購。	
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01		
機械及設備	0	18,429,000	0	-10,956,000	7,473,000	4,097,000	2,685,612	0	2,685,612	65.55	-1,411,388	-34.45	1.「內湖校區全校廣播系統」招標方式報教育部核准改採最有利標辦理，已決標，預計8月完工。 2.「木柵演藝中心音響設備」原預算編列機械及設備，部分實際報支以交通及運輸設備列帳。	敦請相關單位儘快辦理。
機械及設備	0	18,429,000	0	-10,956,000	7,473,000	4,097,000	2,685,612	0	2,685,612	65.55	-1,411,388	-34.45		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,110,000	6,610,000	6,610,000	6,596,037	0	6,596,037	99.79	-13,963	-0.21	「木柵演藝中心音響設備」原預算編列機械及設備，部分實際報支以交通及運輸設備列帳。	
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,110,000	6,610,000	6,610,000	6,596,037	0	6,596,037	99.79	-13,963	-0.21		
什項設備	0	3,045,000	0	284,000	3,329,000	1,134,000	3,276,609	0	3,276,609	288.94	2,142,609	188.94	配合業務急需提前採購設備。	
什項設備	0	3,045,000	0	274,000	3,319,000	1,134,000	3,266,834	0	3,266,834	288.08	2,132,834	188.08		
訂購機件-什項設備	0	0	0	10,000	10,000	0	9,775	0	9,775		9,775			
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,403,000	18,119,502	0	18,119,502	104.12	716,502	4.12	配合業務急需提前採購設備。	
不動產、廠房及設備	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,403,000	18,119,502	0	18,119,502	104.12	716,502	4.12		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01		
機械及設備	0	18,429,000	0	-10,956,000	7,473,000	4,097,000	2,685,612	0	2,685,612	65.55	-1,411,388	-34.45		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,110,000	6,610,000	6,610,000	6,596,037	0	6,596,037	99.79	-13,963	-0.21		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	3,045,000	0	284,000	3,329,000	1,134,000	3,276,609	0	3,276,609	288.94	2,142,609	188.94		
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	17,403,000	18,119,502	0	18,119,502	104.12	716,502	4.12		

保存年限: 5年