

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	27,134,000	0	0	27,134,000	1,292,000	474,470	0	474,470	36.72	-817,530	-63.28		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	1,020,000	133,000	0	133,000	13.04	-887,000	-86.96	受規劃作業影響，致執行數未如預期。	請相關單位審慎規劃辦理採購事宜。
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	1,020,000	133,000	0	133,000	13.04	-887,000	-86.96		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	88,470	0	88,470		88,470		配合業務急需，提前採購設備。	
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	88,470	0	88,470		88,470			
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	272,000	253,000	0	253,000	93.01	-19,000	-6.99		
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	272,000	253,000	0	253,000	93.01	-19,000	-6.99		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	1,292,000	474,470	0	474,470	36.72	-817,530	-63.28	1.機械及設備：受規劃作業影響，致執行數未如預期。 2.交通及運輸設備：配合業務急需，提前採購設備。	請相關單位審慎規劃辦理採購事宜。
不動產、廠房及設備	0	27,134,000	0	0	27,134,000	1,292,000	474,470	0	474,470	36.72	-817,530	-63.28		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	1,020,000	133,000	0	133,000	13.04	-887,000	-86.96		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	88,470	0	88,470		88,470			
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	272,000	253,000	0	253,000	93.01	-19,000	-6.99		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	1,292,000	474,470	0	474,470	36.72	-817,530	-63.28		

保存年限：5年