

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	13,715,000	3,192,706	0	3,192,706	23.28	-10,522,294	-76.72		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	9,976,000	1,028,756	0	1,028,756	10.31	-8,947,244	-89.69	木柵演藝中心燈光音響800萬元，係配合國光劇團搬遷時程(原定4月，將延至8月)，待搬遷後再予執行(佔差異數89.41%)。	督促相關單位辦理。
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	9,976,000	1,028,756	0	1,028,756	10.31	-8,947,244	-89.69		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	181,000	671,020	0	671,020	370.73	490,020	270.73	新增購置數位音響控台設備45萬8,000元及先執行6月分配項目教學設備-揚聲器採購3萬2,020元(佔差異數100%)。	
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	181,000	671,020	0	671,020	370.73	490,020	270.73		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	3,558,000	1,492,930	0	1,492,930	41.96	-2,065,070	-58.04	宿舍瓦斯遮斷器汰換22萬元5月已執行，因發票更換預計6月入帳、路燈燈具採購及安裝55萬元5/10已決標，預計7月中執行完畢及中興堂燈光及音響器材70萬元6/7開標，預計6月底完成(佔差異數71.18%)。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	3,558,000	1,492,930	0	1,492,930	41.96	-2,065,070	-58.04		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	13,715,000	3,192,706	0	3,192,706	23.28	-10,522,294	-76.72	機械及設備：木柵演藝中心燈光音響800萬元，係配合國光劇團搬遷時程(原定4月，將延至8月)	督促相關單位儘快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-10,522,294		，待搬遷後再予執行。 交通及運輸設備：新增購置數位音響控制台設備45萬8,000元及先執行6月分配項目教學設備-揚聲器採購3萬2,020元。 什項設備：宿舍瓦斯遮斷器汰換22萬元5月已執行，因發票更換預計6月入帳、路燈燈具採購及安裝55萬元5/10已決標，預計7月中執行完畢及中興堂燈光及音響器材70萬元6/7開標，預計6月底完成。 (合計佔差異數85.34%)	
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	9,976,000	1,028,756	0	1,028,756	10.31	-8,947,244	-89.69		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	181,000	671,020	0	671,020	370.73	490,020	270.73		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	3,558,000	1,492,930	0	1,492,930	41.96	-2,065,070	-58.04		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	13,715,000	3,192,706	0	3,192,706	23.28	-10,522,294	-76.72		

保存年限：5年