

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	132,482,000	111,157,633	0	111,157,633	83.90	-21,324,367	-16.10		
土地改良物	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	0	280,255,816	124,845,000	104,709,875	0	104,709,875	83.87	-20,135,125	-16.13	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」因發包時間較晚，於去(112)年6月正式開工，目前正進行地下結構體施工作業，因暑假期間颱風及午後雷陣雨頻繁，地下空間易積水，相關作業較預期延遲。	業請承包商確實掌握施工進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	0	280,255,816	124,845,000	0	0	0	0.00	-124,845,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	104,709,875	0	104,709,875		104,709,875			
機械及設備	0	6,558,000	0	0	6,558,000	3,458,000	2,727,276	0	2,727,276	78.87	-730,724	-21.13	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
機械及設備	0	6,558,000	0	0	6,558,000	3,458,000	2,727,276	0	2,727,276	78.87	-730,724	-21.13		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	0	1,564,000	350,000	1,013,350	0	1,013,350	289.53	663,350	189.53	因業務需要，提前辦理採購事宜。	
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	0	1,564,000	350,000	1,013,350	0	1,013,350	289.53	663,350	189.53		
什項設備	0	8,883,000	0	0	8,883,000	3,829,000	2,707,132	0	2,707,132	70.70	-1,121,868	-29.30	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
什項設備	0	8,883,000	0	0	8,883,000	3,829,000	2,707,132	0	2,707,132	70.70	-1,121,868	-29.30		
總 計	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	132,482,000	111,157,633	0	111,157,633	83.90	-21,324,367	-16.10		
不動產、廠房及設備	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	132,482,000	111,157,633	0	111,157,633	83.90	-21,324,367	-16.10		
土地改良物	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0		0			

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	0	280,255,816	124,845,000	104,709,875	0	104,709,875	83.87	-20,135,125	-16.13		
機械及設備	0	6,558,000	0	0	6,558,000	3,458,000	2,727,276	0	2,727,276	78.87	-730,724	-21.13		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	0	1,564,000	350,000	1,013,350	0	1,013,350	289.53	663,350	189.53		
什項設備	0	8,883,000	0	0	8,883,000	3,829,000	2,707,132	0	2,707,132	70.70	-1,121,868	-29.30		
總 計	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	132,482,000	111,157,633	0	111,157,633	83.90	-21,324,367	-16.10		

保存年限：5年