

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分 配 數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 | | |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 累 計 執 行 數 | | | | 比較增減 | | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) | | | | |
| 一般建築及設備 計畫 | 6,881,127 | 173,057,000 | 0 | 0 | 179,938,127 | 54,264,000 | 227,430 | 14,547,029 | 14,774,459 | 27.23 | -39,489,541 | -72.77 | | | | |
| 房屋及建築 | 6,881,127 | 132,402,000 | 0 | 0 | 139,283,127 | 52,752,000 | 0 | 14,547,029 | 14,547,029 | 27.58 | -38,204,971 | -72.42 | 本校「內湖校區 劇藝教學大樓新 建工程」2月份 因逢農曆春節及 228連假，影響 工班出工人數， 致使估驗金額偏 少。 | 已督促承商增加 工班出工數，以 期達成預定進度 ，以提高估驗金 額。 | | |
| 房屋及建築 | 6,881,127 | 132,402,000 | 0 | 0 | 139,283,127 | 52,752,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -52,752,000 | -100.00 | | | | |
| 未完工程-房屋 及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,547,029 | 14,547,029 | | 14,547,029 | | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 12,923,000 | 0 | 0 | 12,923,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 12,923,000 | 0 | 0 | 12,923,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 9,115,000 | 0 | 0 | 9,115,000 | 850,000 | 48,510 | 0 | 48,510 | 5.71 | -801,490 | -94.29 | 正陸續辦理採購 及交貨作業中。 | 俟交貨驗收合格 後即辦理驗收付 款。 | | |
| 交通及運輸設 備 | 0 | 9,115,000 | 0 | 0 | 9,115,000 | 850,000 | 48,510 | 0 | 48,510 | 5.71 | -801,490 | -94.29 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 18,617,000 | 0 | 0 | 18,617,000 | 662,000 | 178,920 | 0 | 178,920 | 27.03 | -483,080 | -72.97 | 正陸續辦理採購 及交貨作業中。 | 俟交貨驗收合格 後即辦理驗收付 款。 | | |
| 什項設備 | 0 | 18,617,000 | 0 | 0 | 18,617,000 | 662,000 | 178,920 | 0 | 178,920 | 27.03 | -483,080 | -72.97 | | | | |
| 總 計 | 6,881,127 | 173,057,000 | 0 | 0 | 179,938,127 | 54,264,000 | 227,430 | 14,547,029 | 14,774,459 | 27.23 | -39,489,541 | -72.77 | | | | |
| 不動產、廠房及 設備 | 6,881,127 | 173,057,000 | 0 | 0 | 179,938,127 | 54,264,000 | 227,430 | 14,547,029 | 14,774,459 | 27.23 | -39,489,541 | -72.77 | | | | |
| 房屋及建築 | 6,881,127 | 132,402,000 | 0 | 0 | 139,283,127 | 52,752,000 | 0 | 14,547,029 | 14,547,029 | 27.58 | -38,204,971 | -72.42 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 12,923,000 | 0 | 0 | 12,923,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 9,115,000 | 0 | 0 | 9,115,000 | 850,000 | 48,510 | 0 | 48,510 | 5.71 | -801,490 | -94.29 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 18,617,000 | 0 | 0 | 18,617,000 | 662,000 | 178,920 | 0 | 178,920 | 27.03 | -483,080 | -72.97 | | | | |
| 總 計 | 6,881,127 | 173,057,000 | 0 | 0 | 179,938,127 | 54,264,000 | 227,430 | 14,547,029 | 14,774,459 | 27.23 | -39,489,541 | -72.77 | | | | |

保存年限：5年