

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	44,801,000	22,789,901	0	22,789,901	50.87	-22,011,099	-49.13		
土地改良物	0	4,000,000	0	-1,586,000	2,414,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00	「木柵校區圍牆 整修工程」為配 合校園整體規劃 ，致工程進度較 預期落後。	促請業務單位儘 速辦理採購事宜 。
土地改良物	0	4,000,000	0	-1,586,000	2,414,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	0	48,000,000	27,590,000	5,502,450	0	5,502,450	19.94	-22,087,550	-80.06	「內湖校區劇藝 教學大樓新建工 程」辦理三次公 開招標皆因無廠 商投標而流標， 經本校與專案管 理及設計單位檢 討流標原因後， 刻正辦理修正計 畫總經費中。	俟修正計畫總經 費通過審查後， 儘速辦理採購作 業。
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	0	48,000,000	27,590,000	0	0	0	0.00	-27,590,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	5,502,450	0	5,502,450		5,502,450			
機械及設備	0	5,713,000	0	527,000	6,240,000	5,509,000	5,855,584	0	5,855,584	106.29	346,584	6.29	因業務需要提前 辦理。	
機械及設備	0	5,713,000	0	527,000	6,240,000	5,509,000	5,855,584	0	5,855,584	106.29	346,584	6.29		
交通及運輸設備	0	748,000	0	219,000	967,000	867,000	966,189	0	966,189	111.44	99,189	11.44	因業務需要提前 辦理。	
交通及運輸設 備	0	748,000	0	219,000	967,000	867,000	966,189	0	966,189	111.44	99,189	11.44		
什項設備	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000	8,835,000	10,465,678	0	10,465,678	118.46	1,630,678	18.46	因業務需要提前 辦理。	
什項設備	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000	8,835,000	8,799,678	0	8,799,678	99.60	-35,322	-0.40		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,666,000	0	1,666,000		1,666,000			
總 計	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	44,801,000	22,789,901	0	22,789,901	50.87	-22,011,099	-49.13		
不動產、廠房及 設備	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	44,801,000	22,789,901	0	22,789,901	50.87	-22,011,099	-49.13		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	4,000,000	0	-1,586,000	2,414,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	0	48,000,000	27,590,000	5,502,450	0	5,502,450	19.94	-22,087,550	-80.06		
機械及設備	0	5,713,000	0	527,000	6,240,000	5,509,000	5,855,584	0	5,855,584	106.29	346,584	6.29		
交通及運輸設備	0	748,000	0	219,000	967,000	867,000	966,189	0	966,189	111.44	99,189	11.44		
什項設備	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000	8,835,000	10,465,678	0	10,465,678	118.46	1,630,678	18.46		
總 計	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	44,801,000	22,789,901	0	22,789,901	50.87	-22,011,099	-49.13		

保存年限：5年