

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	27,134,000	0	0	27,134,000	8,792,000	5,618,551	0	5,618,551	63.91	-3,173,449	-36.09		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	6,773	0	6,773		6,773			
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	6,773	0	6,773		6,773			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2,500,000	0	0	0	0.00	-2,500,000	-100.00	「內湖校區劇藝 教學大樓新建工 程」委託專案管 理技術服務案受 規劃及發包作業 影響，致6月底 才完成徵選，執 行數未如預期。	按契約期限儘速 完成工作項目後 撥付服務費。
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2,500,000	0	0	0	0.00	-2,500,000	-100.00		
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	3,382,000	2,493,228	0	2,493,228	73.72	-888,772	-26.28	配合業務急需變 更採購項目，預 計7月完成報銷 。	請相關單位配合 辦理。
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	3,382,000	2,493,228	0	2,493,228	73.72	-888,772	-26.28		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,145,748	0	1,145,748	76.38	-354,252	-23.62	原預算編列汰換 電動型首長座車 ，惟市場尚無符 合所需規格，改 購置燃油車，差 異為標餘款。	
交通及運輸設 備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,145,748	0	1,145,748	76.38	-354,252	-23.62		
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	1,410,000	1,972,802	0	1,972,802	139.92	562,802	39.92	配合業務急需提 前採購設備。	
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	1,410,000	1,972,802	0	1,972,802	139.92	562,802	39.92		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	8,792,000	5,618,551	0	5,618,551	63.91	-3,173,449	-36.09	房屋及建築：「 內湖校區劇藝教 學大樓新建工程 」委託專案管理 技術服務案受規 劃及發包作業影 響，致6月底才 完成徵選，執行 數未如預期。 機械及設備：配 合業務急需變更	請相關單位配合 辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-3,173,449		採購項目，預計7月完成報銷。交通及運輸設備：原預算編列汰換電動型首長座車，惟市場尚無符合所需規格，改購置燃油車，差異為標餘款。什項設備：配合業務急需提前採購設備。	
不動產、廠房及設備	0	27,134,000	0	0	27,134,000	8,792,000	5,618,551	0	5,618,551	63.91	-3,173,449	-36.09		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	6,773	0	6,773		6,773			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2,500,000	0	0	0	0.00	-2,500,000	-100.00		
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	3,382,000	2,493,228	0	2,493,228	73.72	-888,772	-26.28		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,145,748	0	1,145,748	76.38	-354,252	-23.62		
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	1,410,000	1,972,802	0	1,972,802	139.92	562,802	39.92		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	8,792,000	5,618,551	0	5,618,551	63.91	-3,173,449	-36.09		

保存年限：5年