

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	23,580,000	0	0	23,580,000	10,244,000	5,950,119	0	5,950,119	58.08	-4,293,881	-41.92		
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00	木柵校區藝教樓 無障礙電梯增設 工程於8月底竣工， 預計9月底驗收。	督促相關單位儘 快辦理。
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
機械及設備	0	12,041,000	0	-829,000	11,212,000	3,490,000	2,275,084	0	2,275,084	65.19	-1,214,916	-34.81	網路交換器已決 標，9月初驗收， 預計9月底報 銷完畢。	督促相關單位儘 快辦理。
機械及設備	0	12,041,000	0	-829,000	11,212,000	3,490,000	2,275,084	0	2,275,084	65.19	-1,214,916	-34.81		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	849,000	1,949,000	1,100,000	1,778,789	0	1,778,789	161.71	678,789	61.71	變更採購木柵校 區演藝中心1F排 練場3台分離式 冷氣及2F副校長 室、聯合辦公室 分離式冷氣、及 增購無線電麥克 風設備。	
交通及運輸設 備	0	1,100,000	0	849,000	1,949,000	1,100,000	1,778,789	0	1,778,789	161.71	678,789	61.71		
什項設備	0	3,839,000	0	-20,000	3,819,000	2,654,000	1,896,246	0	1,896,246	71.45	-757,754	-28.55	京劇團年底演出 《蔡文姬》大戲， 服裝道具預計 年底執行；民俗 技藝學系演出服 及練習用道具預 計年底執行；秘 書室採購碎紙機 等辦公設備預計 9月底執行。	督促相關單位儘 快辦理。
什項設備	0	3,839,000	0	-20,000	3,819,000	2,654,000	1,896,246	0	1,896,246	71.45	-757,754	-28.55		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	10,244,000	5,950,119	0	5,950,119	58.08	-4,293,881	-41.92	房屋及建築：木 柵校區藝教樓無 障礙電梯增設工 程於8月底竣工， 預計9月底驗 收。 機械及設備：網 路交換器已決標， 9月初驗收， 預計9月底報銷 完畢。	督促相關單位儘 快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-4,293,881		交通及運輸設備： 變更採購木柵校區演藝中心1F排練場3台分離式冷氣及2F副校長室、聯合辦公室分離式冷氣、及增購無線電麥克風設備。 什項設備：京劇團年底演出《蔡文姬》大戲，服裝道具預計年底執行；民俗技藝學系演出服及練習用道具預計年底執行；秘書室採購碎紙機等辦公設備預計9月底執行。	
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
機械及設備	0	12,041,000	0	-829,000	11,212,000	3,490,000	2,275,084	0	2,275,084	65.19	-1,214,916	-34.81		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	849,000	1,949,000	1,100,000	1,778,789	0	1,778,789	161.71	678,789	61.71		
什項設備	0	3,839,000	0	-20,000	3,819,000	2,654,000	1,896,246	0	1,896,246	71.45	-757,754	-28.55		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	10,244,000	5,950,119	0	5,950,119	58.08	-4,293,881	-41.92		

保存年限：5年