

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	171,637,000	18,938,271	0	18,938,271	11.03	-152,698,729	-88.97		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	503,000	503,000	0	503,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	503,000	503,000	0	503,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	160,250,000	0	-5,899,000	154,351,000	154,351,000	1,700,000	0	1,700,000	1.10	-152,651,000	-98.90	本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月核定，刻正辦理細部設計及建照審查中，因相關期程落後，致執行進度未如預期。	持續督促建築師辦理細部設計作業及追蹤建照審查進度，俾利後續辦理工程發包事宜。
房屋及建築	0	160,250,000	0	-5,899,000	154,351,000	154,351,000	0	0	0	0.00	-154,351,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	2,559,000	5,159,000	5,159,000	5,158,522	0	5,158,522	99.99	-478	-0.01		
機械及設備	0	2,600,000	0	2,559,000	5,159,000	5,159,000	5,158,522	0	5,158,522	99.99	-478	-0.01		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000	2,133,000	2,086,650	0	2,086,650	97.83	-46,350	-2.17		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000	2,133,000	2,086,650	0	2,086,650	97.83	-46,350	-2.17		
什項設備	0	6,017,000	0	3,474,000	9,491,000	9,491,000	9,490,099	0	9,490,099	99.99	-901	-0.01		
什項設備	0	6,017,000	0	3,474,000	9,491,000	9,491,000	9,490,099	0	9,490,099	99.99	-901	-0.01		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	171,637,000	18,938,271	0	18,938,271	11.03	-152,698,729	-88.97	房屋及建築:本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月核定，刻正辦理細部設計及建照審查中，因相關期程落後，致執行進度未如預期。	房屋及建築:持續督促建築師辦理細部設計作業及追蹤建造審查進度，俾利後續辦理工程發包事宜。
不動產、廠房及設備	0	171,637,000	0	0	171,637,000	171,637,000	18,938,271	0	18,938,271	11.03	-152,698,729	-88.97		

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	503,000	503,000	0	503,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	160,250,000	0	-5,899,000	154,351,000	154,351,000	1,700,000	0	1,700,000	1.10	-152,651,000	-98.90		
機械及設備	0	2,600,000	0	2,559,000	5,159,000	5,159,000	5,158,522	0	5,158,522	99.99	-478	-0.01		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000	2,133,000	2,086,650	0	2,086,650	97.83	-46,350	-2.17		
什項設備	0	6,017,000	0	3,474,000	9,491,000	9,491,000	9,490,099	0	9,490,099	99.99	-901	-0.01		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	171,637,000	18,938,271	0	18,938,271	11.03	-152,698,729	-88.97		

保存年限：5年