

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	23,580,000	0	0	23,580,000	6,970,000	5,763,417	0	5,763,417	82.69	-1,206,583	-17.31		
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,041,000	0	-829,000	11,212,000	3,490,000	2,275,084	0	2,275,084	65.19	-1,214,916	-34.81	網路交換器已決標，廠商履約中，預計8月底驗收。	督促相關單位儘快辦理。
機械及設備	0	12,041,000	0	-829,000	11,212,000	3,490,000	2,275,084	0	2,275,084	65.19	-1,214,916	-34.81		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	849,000	1,949,000	1,100,000	1,778,789	0	1,778,789	161.71	678,789	61.71	變更採購木柵校區演藝中心1F排練場3台分離式冷氣及2F副校長室、聯合辦公室分離式冷氣、及增購無線電麥克風設備。	
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	849,000	1,949,000	1,100,000	1,778,789	0	1,778,789	161.71	678,789	61.71		
什項設備	0	3,839,000	0	-20,000	3,819,000	2,380,000	1,709,544	0	1,709,544	71.83	-670,456	-28.17	京劇團年底演出《蔡文姬》大戲，服裝道具預計年底執行。。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	3,839,000	0	-20,000	3,819,000	2,380,000	1,709,544	0	1,709,544	71.83	-670,456	-28.17		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	6,970,000	5,763,417	0	5,763,417	82.69	-1,206,583	-17.31	機械及設備：網路交換器已決標，廠商履約中，預計8月底驗收。 交通及運輸設備：變更採購木柵校區演藝中心1F排練場3台分離式冷氣及2F副校長室、聯合辦公室分離式冷氣、及增購無線電麥克風設備。 什項設備：京劇團年底演出《蔡文姬》大戲，服裝道具預計年底執行。	督促相關單位儘快辦理。
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	12,041,000	0	-829,000	11,212,000	3,490,000	2,275,084	0	2,275,084	65.19	-1,214,916	-34.81		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	849,000	1,949,000	1,100,000	1,778,789	0	1,778,789	161.71	678,789	61.71		
什項設備	0	3,839,000	0	-20,000	3,819,000	2,380,000	1,709,544	0	1,709,544	71.83	-670,456	-28.17		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	6,970,000	5,763,417	0	5,763,417	82.69	-1,206,583	-17.31		

保存年限：5年