

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,887,000	7,761,537	0	7,761,537	78.50	-2,125,463	-21.50		
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	5,250,000	850,000	0	850,000	16.19	-4,400,000	-83.81	主要係「內湖校區劇藝教學大樓興建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及7月核定，相關期程較預期延後所致，相關專案管理及設計費用將依契約及完成進度支付。	請相關單位持續督促廠商積極辦理。
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	5,250,000	0	0	0	0.00	-5,250,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000		850,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,490,000	1,710,639	0	1,710,639	68.70	-779,361	-31.30	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理結案。
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,490,000	1,710,639	0	1,710,639	68.70	-779,361	-31.30		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	340,000	163,000	0	163,000	47.94	-177,000	-52.06	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理結案。
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	340,000	163,000	0	163,000	47.94	-177,000	-52.06		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	1,807,000	5,037,898	0	5,037,898	278.80	3,230,898	178.80	因業務需要提前辦理。	
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	1,807,000	5,037,898	0	5,037,898	278.80	3,230,898	178.80		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,887,000	7,761,537	0	7,761,537	78.50	-2,125,463	-21.50	房屋及建築:主要係「內湖校區劇藝教學大樓興建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及7月核定，相關期程較預期延後所致，相關專案管理及設計費用將依契約及完成進度支付。	房屋及建築:請相關單位持續督促廠商積極辦理。機械及設備及交通及運輸設備:俟交貨驗收合格後即辦理結案。

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-2,125,463		機械及設備及交通及運輸設備：正陸續辦理採購及交貨作業中。什項設備：因業務需要提前辦理	
不動產、廠房及設備	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,887,000	7,761,537	0	7,761,537	78.50	-2,125,463	-21.50		
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	5,250,000	850,000	0	850,000	16.19	-4,400,000	-83.81		
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,490,000	1,710,639	0	1,710,639	68.70	-779,361	-31.30		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	340,000	163,000	0	163,000	47.94	-177,000	-52.06		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	1,807,000	5,037,898	0	5,037,898	278.80	3,230,898	178.80		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,887,000	7,761,537	0	7,761,537	78.50	-2,125,463	-21.50		

保存年限：5年