

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,323,000	6,690,215	0	6,690,215	71.76	-2,632,785	-28.24		
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	5,250,000	850,000	0	850,000	16.19	-4,400,000	-83.81	「內湖校區劇藝 教學大樓興建工 程」30%基本設 計已獲教育部核 定，相關專案管 理及設計費用將 依契約及完成進 度支付。	請相關單位持續 督促廠商積極辦 理。
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	5,250,000	0	0	0	0.00	-5,250,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000		850,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,201,000	1,625,403	0	1,625,403	73.85	-575,597	-26.15	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,201,000	1,625,403	0	1,625,403	73.85	-575,597	-26.15		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	195,000	163,000	0	163,000	83.59	-32,000	-16.41	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。
交通及運輸設 備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	195,000	163,000	0	163,000	83.59	-32,000	-16.41		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	1,677,000	4,051,812	0	4,051,812	241.61	2,374,812	141.61	因業務需要提前 辦理	
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	1,677,000	4,051,812	0	4,051,812	241.61	2,374,812	141.61		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,323,000	6,690,215	0	6,690,215	71.76	-2,632,785	-28.24	房屋及建築：「 內湖校區劇藝教 學大樓興建工程 」30%基本設計 已獲教育部核定 ，相關專案管理 及設計費用將依 契約及完成進度 支付。 機械及設備及交 通及運輸設備： 正陸續辦理採購 及交貨作業中。 什項設備：因業 務需要提前辦理	房屋及建築：請相 關單位持續督促 廠商積極辦理。 機械及設備及交 通及運輸設備：俟 交貨驗收合格後 即辦理結案。
不動產、廠房及	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,323,000	6,690,215	0	6,690,215	71.76	-2,632,785	-28.24		

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-2,632,785			
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	5,250,000	850,000	0	850,000	16.19	-4,400,000	-83.81		
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,201,000	1,625,403	0	1,625,403	73.85	-575,597	-26.15		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	195,000	163,000	0	163,000	83.59	-32,000	-16.41		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	1,677,000	4,051,812	0	4,051,812	241.61	2,374,812	141.61		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	9,323,000	6,690,215	0	6,690,215	71.76	-2,632,785	-28.24		

保存年限：5年