

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	3,228,000	1,914,153	0	1,914,153	59.30	-1,313,847	-40.70		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	1,135,000	675,684	0	675,684	59.53	-459,316	-40.47	桌上型電腦459,316元審核請購中(佔差異數100%)。	督促相關單位儘快辦理。
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	1,135,000	675,684	0	675,684	59.53	-459,316	-40.47		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	100,000	213,020	0	213,020	213.02	113,020	113.02	已先執行教學設備-揚聲器採購70,000元及混音器43,020元(佔差異數100%)。	
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	100,000	213,020	0	213,020	213.02	113,020	113.02		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	1,993,000	1,025,449	0	1,025,449	51.45	-967,551	-48.55	宿舍瓦斯遮斷器汰換220,000元及路燈燈具採購及安裝550,000元審核請購中(佔差異數79.58%)。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	1,993,000	1,025,449	0	1,025,449	51.45	-967,551	-48.55		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	3,228,000	1,914,153	0	1,914,153	59.30	-1,313,847	-40.70	機械及設備：桌上型電腦459,316元審核請購中。 交通及運輸設備：已先執行教學設備-揚聲器採購70,000元及混音器43,020元。 什項設備：宿舍瓦斯遮斷器汰換220,000元及路燈燈具採購及安裝550,000元審核請購中。 (合計佔差異數84.96%)	督促相關單位儘快辦理。
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	1,135,000	675,684	0	675,684	59.53	-459,316	-40.47		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	100,000	213,020	0	213,020	213.02	113,020	113.02		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	1,993,000	1,025,449	0	1,025,449	51.45	-967,551	-48.55		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	3,228,000	1,914,153	0	1,914,153	59.30	-1,313,847	-40.70		

保存年限: 5年