

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	20,276,000	8,813,709	0	8,813,709	43.47	-11,462,291	-56.53		
土地改良物	0	1,450,000	0	-300,000	1,150,000	1,150,000	581,053	0	581,053	50.53	-568,947	-49.47	經廠商評估，原 規劃之水溝整修 長度及金額較預 期減少。	
土地改良物	0	1,450,000	0	-300,000	1,150,000	1,150,000	581,053	0	581,053	50.53	-568,947	-49.47		
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	11,262,000	3,476,692	0	3,476,692	30.87	-7,785,308	-69.13	國光劇團已於10 月底搬離木柵演 藝中心，燈光音 響設備之採購將 於12月底前執行 完畢。	督促相關單位儘 快辦理。
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	11,262,000	3,476,692	0	3,476,692	30.87	-7,785,308	-69.13		
交通及運輸設備	0	316,000	0	758,000	1,074,000	1,074,000	1,011,492	0	1,011,492	94.18	-62,508	-5.82		
交通及運輸設備	0	316,000	0	758,000	1,074,000	1,074,000	1,011,492	0	1,011,492	94.18	-62,508	-5.82		
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,407,000	3,361,472	0	3,361,472	52.47	-3,045,528	-47.53	中興堂燈光器材 刻正招標中，預 計12月底前執行 完畢、新成立之 實習劇團將陸續 購置演出、辦公 等設備、京劇團 因年底演出年度 大戲，服裝道具 預計年底執行。	督促相關單位儘 快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,407,000	3,361,472	0	3,361,472	52.47	-3,045,528	-47.53		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	20,276,000	8,813,709	0	8,813,709	43.47	-11,462,291	-56.53	土地改良物：經 廠商評估，原規 劃之水溝整修長 度及金額較預期 減少。 機械及設備：國 光劇團已於10月 底搬離木柵演藝 中心，燈光音響 設備之採購將於 12月底前執行完 畢。 什項設備：中興	督促相關單位儘 快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-11,462,291		堂燈光器材刻正招標中，預計12月底前執行完畢、新成立之實習劇團將陸續購置演出及辦公等設備、京劇團因年底演出年度大戲，服裝道具預計年底執行。	
土地改良物	0	1,450,000	0	-300,000	1,150,000	1,150,000	581,053	0	581,053	50.53	-568,947	-49.47		
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	11,262,000	3,476,692	0	3,476,692	30.87	-7,785,308	-69.13		
交通及運輸設備	0	316,000	0	758,000	1,074,000	1,074,000	1,011,492	0	1,011,492	94.18	-62,508	-5.82		
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,407,000	3,361,472	0	3,361,472	52.47	-3,045,528	-47.53		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	20,276,000	8,813,709	0	8,813,709	43.47	-11,462,291	-56.53		

保存年限：5年