

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	17,367,000	6,749,323	0	6,749,323	38.86	-10,617,677	-61.14		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	3,201,585	0	3,201,585	31.95	-6,818,415	-68.05	木柵演藝中心燈光音響係配合國光劇團搬遷時程(原定4月，將延至9月底)，待搬遷後再予執行。	督促相關單位辦理。
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	3,201,585	0	3,201,585	31.95	-6,818,415	-68.05		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	736,785	0	736,785	95.19	-37,215	-4.81		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	736,785	0	736,785	95.19	-37,215	-4.81		
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,190,000	2,427,953	0	2,427,953	39.22	-3,762,047	-60.78	中興堂燈光器材重新招標、新成立之實習劇團將陸續購置演出、辦公等設備、京劇團因年底演出年度大戲，服裝道具預計年底執行。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,190,000	2,427,953	0	2,427,953	39.22	-3,762,047	-60.78		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	17,367,000	6,749,323	0	6,749,323	38.86	-10,617,677	-61.14	機械及設備：木柵演藝中心燈光音響係配合國光劇團搬遷時程(原定4月，將延至9月底)，待搬遷後再予執行。 什項設備：中興堂燈光器材重新招標、新成立之實習劇團將陸續購置演出、辦公等設備、京劇團因年底演出年度大戲，服裝道具預計年底執行。	督促相關單位儘快辦理。

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	3,201,585	0	3,201,585	31.95	-6,818,415	-68.05		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	736,785	0	736,785	95.19	-37,215	-4.81		
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,190,000	2,427,953	0	2,427,953	39.22	-3,762,047	-60.78		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	17,367,000	6,749,323	0	6,749,323	38.86	-10,617,677	-61.14		

保存年限：5年