

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	23,580,000	0	0	23,580,000	6,690,000	4,834,211	0	4,834,211	72.26	-1,855,789	-27.74		
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	3,490,000	2,114,899	0	2,114,899	60.60	-1,375,101	-39.40	網路交換器已決標，廠商履約中，預計8月底驗收。	督促相關單位儘快辦理。
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	3,490,000	2,114,899	0	2,114,899	60.60	-1,375,101	-39.40		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	1,516,289	0	1,516,289	137.84	416,289	37.84	變更採購木柵校區演藝中心1F排練場3台分離式冷氣及2F副校長室、聯合辦公室分離式冷氣。	
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	1,516,289	0	1,516,289	137.84	416,289	37.84		
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	2,100,000	1,203,023	0	1,203,023	57.29	-896,977	-42.71	京劇團年底演出《蔡文姬》大戲，服裝道具預計年底執行。。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	2,100,000	1,203,023	0	1,203,023	57.29	-896,977	-42.71		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	6,690,000	4,834,211	0	4,834,211	72.26	-1,855,789	-27.74	機械及設備：網路交換器已決標，廠商履約中，預計8月底驗收。 交通及運輸設備：變更採購木柵校區演藝中心1F排練場3台分離式冷氣及2F副校長室、聯合辦公室分離式冷氣。 什項設備：京劇團年底演出《蔡文姬》大戲，服裝道具預計年底執行。	督促相關單位儘快辦理。
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	3,490,000	2,114,899	0	2,114,899	60.60	-1,375,101	-39.40		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	1,516,289	0	1,516,289	137.84	416,289	37.84		
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	2,100,000	1,203,023	0	1,203,023	57.29	-896,977	-42.71		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	6,690,000	4,834,211	0	4,834,211	72.26	-1,855,789	-27.74		

保存年限：5年