

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	22,974,000	0	0	22,974,000	15,429,000	15,717,479	0	15,717,479	101.87	288,479	1.87		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01	配合業務急需提前辦理採購。	
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01		
機械及設備	0	18,429,000	0	-10,456,000	7,973,000	3,273,000	2,428,574	0	2,428,574	74.20	-844,426	-25.80	1.「內湖校區全校廣播系統」招標方式報教育部核准改採最有利標辦理，招標中。 2.「木柵演藝中心音響設備」原預算編列機械及設備，部分實際報支以交通及運輸設備列帳。	督促相關單位盡快辦理。
機械及設備	0	18,429,000	0	-10,456,000	7,973,000	3,273,000	2,428,574	0	2,428,574	74.20	-844,426	-25.80		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,010,000	6,510,000	6,394,000	5,574,798	0	5,574,798	87.19	-819,202	-12.81	「木柵演藝中心音響設備」原預算編列機械及設備，部分實際報支以交通及運輸設備列帳。	
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,010,000	6,510,000	6,394,000	5,574,798	0	5,574,798	87.19	-819,202	-12.81		
什項設備	0	3,045,000	0	-116,000	2,929,000	200,000	2,152,863	0	2,152,863	1076.43	1,952,863	976.43	配合業務急需提前採購設備。	
什項設備	0	3,045,000	0	-116,000	2,929,000	200,000	2,143,088	0	2,143,088	1071.54	1,943,088	971.54		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	9,775	0	9,775		9,775			
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	15,429,000	15,717,479	0	15,717,479	101.87	288,479	1.87	配合業務急需提前採購設備。	
不動產、廠房及設備	0	22,974,000	0	0	22,974,000	15,429,000	15,717,479	0	15,717,479	101.87	288,479	1.87		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,561,244	0	5,561,244	99.99	-756	-0.01		
機械及設備	0	18,429,000	0	-10,456,000	7,973,000	3,273,000	2,428,574	0	2,428,574	74.20	-844,426	-25.80		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	5,010,000	6,510,000	6,394,000	5,574,798	0	5,574,798	87.19	-819,202	-12.81		
什項設備	0	3,045,000	0	-116,000	2,929,000	200,000	2,152,863	0	2,152,863	1076.43	1,952,863	976.43		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	15,429,000	15,717,479	0	15,717,479	101.87	288,479	1.87		

保存年限: 5年