

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	16,984,000	5,220,848	0	5,220,848	30.74	-11,763,152	-69.26		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	2,123,385	0	2,123,385	21.19	-7,896,615	-78.81	木柵演藝中心燈光音響800萬元，係配合國光劇團搬遷時程(原定4月，將延至8月)，待搬遷後再予執行(估差異數101.31%)。	督促相關單位辦理。
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	2,123,385	0	2,123,385	21.19	-7,896,615	-78.81		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	699,510	0	699,510	90.38	-74,490	-9.62		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	699,510	0	699,510	90.38	-74,490	-9.62		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	6,190,000	2,397,953	0	2,397,953	38.74	-3,792,047	-61.26	路燈燈具採購及安裝55萬元5/10已決標，目前執行中、中興堂燈光器材100萬元重新招標，預計8月執行、新成立之實習劇團將陸續購置演出、辦公等設備54萬元預計於9月底前執行完畢及京劇團因年底演出年度大戲，服裝19萬元預計年底執行(估差異數60.13%)。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	6,190,000	2,397,953	0	2,397,953	38.74	-3,792,047	-61.26		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	16,984,000	5,220,848	0	5,220,848	30.74	-11,763,152	-69.26	機械及設備：木柵演藝中心燈光音響800萬元，係配合國光劇團搬遷時程(原定4月，將延至8月)，待搬遷後再予執行。 什項設備：路燈燈具採購及安裝	督促相關單位儘快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-11,763,152		55萬元5/10已決標，目前執行中、中興堂燈光器材100萬元重新招標，預計8月執行、新成立之實習劇團將陸續購置演出、辦公等設備54萬元預計於9月底前執行完畢及京劇團因年底演出年度大戲，服裝19萬元預計年底執行。 (合計佔差異數87.39%)	
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	2,123,385	0	2,123,385	21.19	-7,896,615	-78.81		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	699,510	0	699,510	90.38	-74,490	-9.62		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	6,190,000	2,397,953	0	2,397,953	38.74	-3,792,047	-61.26		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	16,984,000	5,220,848	0	5,220,848	30.74	-11,763,152	-69.26		

保存年限: 5年