

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	68,689,000	28,636,820	0	28,636,820	41.69	-40,052,180	-58.31		
土地改良物	0	4,000,000	0	-4,000,000	0	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	4,000,000	0	-4,000,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	-3,124,000	44,876,000	44,876,000	5,503,450	0	5,503,450	12.26	-39,372,550	-87.74	「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」辦理三次公開招標皆因無廠商投標而流標，經本校與專案管理及設計單位檢討流標原因後，修正計畫總經費由4.4億元調增為6.41億元，並經教育部111年12月15日臺教技(二)字第1110124209號函轉行政院111年12月14日院授主基作字第1110202170號函核定。	「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」業於111年12月23日上網公開招標，112年2月1日截止投標，預計112年4月開工。
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	-3,124,000	44,876,000	44,876,000	0	0	0	0.00	-44,876,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	5,503,450	0	5,503,450		5,503,450			
機械及設備	0	5,713,000	0	5,678,000	11,391,000	11,391,000	11,389,629	0	11,389,629	99.99	-1,371	-0.01		
機械及設備	0	5,713,000	0	5,678,000	11,391,000	11,391,000	11,389,629	0	11,389,629	99.99	-1,371	-0.01		
交通及運輸設備	0	748,000	0	606,000	1,354,000	1,354,000	1,353,089	0	1,353,089	99.93	-911	-0.07		
交通及運輸設備	0	748,000	0	606,000	1,354,000	1,354,000	1,353,089	0	1,353,089	99.93	-911	-0.07		
什項設備	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000	11,068,000	10,390,652	0	10,390,652	93.88	-677,348	-6.12		
什項設備	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000	11,068,000	10,390,652	0	10,390,652	93.88	-677,348	-6.12		
總 計	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	68,689,000	28,636,820	0	28,636,820	41.69	-40,052,180	-58.31		
不動產、廠房及 設備	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	68,689,000	28,636,820	0	28,636,820	41.69	-40,052,180	-58.31		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	4,000,000	0	-4,000,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	-3,124,000	44,876,000	44,876,000	5,503,450	0	5,503,450	12.26	-39,372,550	-87.74		
機械及設備	0	5,713,000	0	5,678,000	11,391,000	11,391,000	11,389,629	0	11,389,629	99.99	-1,371	-0.01		
交通及運輸設備	0	748,000	0	606,000	1,354,000	1,354,000	1,353,089	0	1,353,089	99.93	-911	-0.07		
什項設備	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000	11,068,000	10,390,652	0	10,390,652	93.88	-677,348	-6.12		
總 計	43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000	68,689,000	28,636,820	0	28,636,820	41.69	-40,052,180	-58.31		

保存年限：5年