

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	315,000	543,135	0	543,135	172.42	228,135	72.42		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00	未採購類單眼數位相機、數位攝影機及配備100,000元(佔差異數83.33%)。	督促相關單位儘快辦理。
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	195,000	543,135	0	543,135	278.53	348,135	178.53	已先執行藝德樓火警系統汰換348,135元(佔差異數100%)。	
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	195,000	543,135	0	543,135	278.53	348,135	178.53		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	315,000	543,135	0	543,135	172.42	228,135	72.42	機械及設備：未採購類單眼數位相機、數位攝影機及配備100,000元。 什項設備：已先執行藝德樓火警系統汰換348,135元。 (合計佔差異數108.77%)	
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	195,000	543,135	0	543,135	278.53	348,135	178.53		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	315,000	543,135	0	543,135	172.42	228,135	72.42		

保存年限：5年