

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	27,134,000	0	0	27,134,000	5,171,000	5,172,019	0	5,172,019	100.02	1,019	0.02		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	6,773	0	6,773		6,773			
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	6,773	0	6,773		6,773			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	2,717,000	2,393,230	0	2,393,230	88.08	-323,770	-11.92	配合業務急需變更採購項目，預計7月完成報銷。	請相關單位配合辦理。
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	2,717,000	2,393,230	0	2,393,230	88.08	-323,770	-11.92		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,145,748	0	1,145,748	76.38	-354,252	-23.62	原預算編列汰換電動型首長座車，惟市場尚無符合所需規格，改購置燃油車，差異為標餘款。	
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,145,748	0	1,145,748	76.38	-354,252	-23.62		
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	954,000	1,626,268	0	1,626,268	170.47	672,268	70.47	配合業務急需提前採購設備。	
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	954,000	1,626,268	0	1,626,268	170.47	672,268	70.47		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	5,171,000	5,172,019	0	5,172,019	100.02	1,019	0.02		
不動產、廠房及設備	0	27,134,000	0	0	27,134,000	5,171,000	5,172,019	0	5,172,019	100.02	1,019	0.02		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	6,773	0	6,773		6,773			
房屋及建築	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	2,717,000	2,393,230	0	2,393,230	88.08	-323,770	-11.92		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,145,748	0	1,145,748	76.38	-354,252	-23.62		
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	954,000	1,626,268	0	1,626,268	170.47	672,268	70.47		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	5,171,000	5,172,019	0	5,172,019	100.02	1,019	0.02		

保存年限：5年