

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	23,580,000	0	0	23,580,000	2,554,000	1,216,714	0	1,216,714	47.64	-1,337,286	-52.36		
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	380,000	527,781	0	527,781	138.89	147,781	38.89	因業務所需購買廚房「箱型冷氣機」。	
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	380,000	527,781	0	527,781	138.89	147,781	38.89		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	89,600	0	89,600	8.15	-1,010,400	-91.85	汰換餐車，預計4月報支完畢。	督促相關單位儘快辦理。
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	89,600	0	89,600	8.15	-1,010,400	-91.85		
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	1,074,000	599,333	0	599,333	55.80	-474,667	-44.20	京劇團4月演出《齊大非偶》大戲，服裝道具預計4月底報支完畢，及年底演出《蔡文姬》大戲，服裝道具預計年底執行。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	1,074,000	599,333	0	599,333	55.80	-474,667	-44.20		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	2,554,000	1,216,714	0	1,216,714	47.64	-1,337,286	-52.36	機械及設備：因業務所需購買廚房「箱型冷氣機」。交通及運輸設備：汰換餐車，預計4月報支完畢。什項設備：京劇團4月演出《齊大非偶》大戲，服裝道具預計4月底報支完畢，及年底演出《蔡文姬》大戲，服裝道具預計年底執行。	督促相關單位儘快辦理。
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,041,000	0	0	12,041,000	380,000	527,781	0	527,781	138.89	147,781	38.89		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	89,600	0	89,600	8.15	-1,010,400	-91.85		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	3,839,000	0	0	3,839,000	1,074,000	599,333	0	599,333	55.80	-474,667	-44.20		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	2,554,000	1,216,714	0	1,216,714	47.64	-1,337,286	-52.36		

保存年限: 5年