

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	3,142,000	1,696,726	0	1,696,726	54.00	-1,445,274	-46.00		
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	1,700,000	850,000	0	850,000	50.00	-850,000	-50.00	「內湖校區劇藝教學大樓興建工程」30%基本設計已獲教育部核定並送公共工程委員會審查中，相關專案管理及設計費用將依契約及完成進度支付。	請相關單位持續督促廠商積極辦理。
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	1,700,000	0	0	0	0.00	-1,700,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000		850,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	855,000	179,466	0	179,466	20.99	-675,534	-79.01	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理結案。
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	855,000	179,466	0	179,466	20.99	-675,534	-79.01		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	50,000	163,000	0	163,000	326.00	113,000	226.00	因業務需要提前辦理。	
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	50,000	163,000	0	163,000	326.00	113,000	226.00		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	537,000	504,260	0	504,260	93.90	-32,740	-6.10		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	537,000	428,660	0	428,660	79.82	-108,340	-20.18		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600		75,600			
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	3,142,000	1,696,726	0	1,696,726	54.00	-1,445,274	-46.00	房屋及建築：「內湖校區劇藝教學大樓興建工程」30%基本設計已獲教育部核定並送公共工程委員會審查中，相關專案管理及設計費用將依契約及完成進度支付。 機械及設備：正陸續辦理採購及	房屋及建築：請相關單位持續督促廠商積極辦理。 機械及設備：俟交貨驗收合格後即辦理結案。

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-1,445,274		交貨作業中。 交通及運輸設備 :因業務需要提 前辦理。	
不動產、廠房及 設備	0	171,637,000	0	0	171,637,000	3,142,000	1,696,726	0	1,696,726	54.00	-1,445,274	-46.00		
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	1,700,000	850,000	0	850,000	50.00	-850,000	-50.00		
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	855,000	179,466	0	179,466	20.99	-675,534	-79.01		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	50,000	163,000	0	163,000	326.00	113,000	226.00		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	537,000	504,260	0	504,260	93.90	-32,740	-6.10		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	3,142,000	1,696,726	0	1,696,726	54.00	-1,445,274	-46.00		

保存年限: 5年