

國立臺灣戲曲學校校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	1,878,000	1,443,218	0	1,443,218	76.85	-434,782	-23.15		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	239,000	521,082	0	521,082	218.03	282,082	118.03	已先執行印表機 及筆記型電腦採購 211,083元(佔 差異數74.83%) 。	
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	239,000	521,082	0	521,082	218.03	282,082	118.03		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	20,000	70,000	0	70,000	350.00	50,000	250.00	已先執行教學設 備-揚聲器採購5 0,000元(佔差異 數100%)。	
交通及運輸設 備	0	316,000	0	0	316,000	20,000	70,000	0	70,000	350.00	50,000	250.00		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	1,619,000	852,136	0	852,136	52.63	-766,864	-47.37	宿舍瓦斯遮斷器 汰換及路燈燈具 採購及安裝766, 864元審核請購 中(佔差異數100 %)。	督促相關單位儘 快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	1,619,000	852,136	0	852,136	52.63	-766,864	-47.37		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	1,878,000	1,443,218	0	1,443,218	76.85	-434,782	-23.15	機械及設備：已 先執行印表機及 筆記型電腦採購 211,083元。 交通及運輸設備 ：已先執行教學 設備-揚聲器採 購50,000元。 什項設備：宿舍 瓦斯遮斷器汰換 及路燈燈具採購 及安裝766,864 元審核請購中。 (合計佔差異數1 6.33%)	督促相關單位儘 快辦理。
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,720,000	0	0	11,720,000	239,000	521,082	0	521,082	218.03	282,082	118.03		
交通及運輸設備	0	316,000	0	0	316,000	20,000	70,000	0	70,000	350.00	50,000	250.00		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		
什項設備	0	6,890,000	0	0	6,890,000	1,619,000	852,136	0	852,136	52.63	-766,864	-47.37	
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	1,878,000	1,443,218	0	1,443,218	76.85	-434,782	-23.15	

保存年限: 5年