

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	216,189,000	169,100,169	0	169,100,169	78.22	-47,088,831	-21.78		
土地改良物	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	-7,561,000	272,694,816	194,043,000	149,127,734	0	149,127,734	76.85	-44,915,266	-23.15	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」8、9月份進行地下結構體施工作業，10、11月份進行1-2樓結構鋼筋綁紮、模板組立及灌漿作業與車道區預疊樁施作，因天氣不穩定及颱風影響，相關作業較預期延遲。	目前地下結構體與1-2樓版結構及車道區預疊樁施作已完成，已請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	-7,561,000	272,694,816	194,043,000	0	0	0	0.00	-194,043,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	149,127,734	0	149,127,734		149,127,734			
機械及設備	0	6,558,000	0	0	6,558,000	5,558,000	3,812,692	0	3,812,692	68.60	-1,745,308	-31.40	依業務實際需要，陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
機械及設備	0	6,558,000	0	0	6,558,000	5,558,000	3,812,692	0	3,812,692	68.60	-1,745,308	-31.40		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	7,561,000	9,125,000	9,085,000	8,577,838	0	8,577,838	94.42	-507,162	-5.58		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	7,561,000	9,125,000	9,085,000	8,577,838	0	8,577,838	94.42	-507,162	-5.58		
什項設備	0	8,883,000	0	0	8,883,000	7,503,000	7,581,905	0	7,581,905	101.05	78,905	1.05	因業務需要，提前辦理採購事宜。	
什項設備	0	8,883,000	0	0	8,883,000	7,503,000	7,581,905	0	7,581,905	101.05	78,905	1.05		
總 計	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	216,189,000	169,100,169	0	169,100,169	78.22	-47,088,831	-21.78		
不動產、廠房及設備	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	216,189,000	169,100,169	0	169,100,169	78.22	-47,088,831	-21.78		
土地改良物	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0		0			

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	-7,561,000	272,694,816	194,043,000	149,127,734	0	149,127,734	76.85	-44,915,266	-23.15		
機械及設備	0	6,558,000	0	0	6,558,000	5,558,000	3,812,692	0	3,812,692	68.60	-1,745,308	-31.40		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	7,561,000	9,125,000	9,085,000	8,577,838	0	8,577,838	94.42	-507,162	-5.58		
什項設備	0	8,883,000	0	0	8,883,000	7,503,000	7,581,905	0	7,581,905	101.05	78,905	1.05		
總 計	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	216,189,000	169,100,169	0	169,100,169	78.22	-47,088,831	-21.78		

保存年限：5年