

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	20,376,000	0	0	20,376,000	19,034,000	7,942,798	0	7,942,798	41.73	-11,091,202	-58.27		
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	579,775	0	579,775	39.98	-870,225	-60.02	經廠商評估，原 規劃之水溝整修 長度及金額較預 期減少。	
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	579,775	0	579,775	39.98	-870,225	-60.02		
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	3,371,985	0	3,371,985	33.65	-6,648,015	-66.35	木柵演藝中心燈 光音響係配合國 光劇團搬遷時程 (原定4月，將延 至10月底)，待 搬遷後再予執行 。	督促相關單位辦 理。
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	3,371,985	0	3,371,985	33.65	-6,648,015	-66.35		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	736,785	0	736,785	95.19	-37,215	-4.81		
交通及運輸設 備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	736,785	0	736,785	95.19	-37,215	-4.81		
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,407,000	2,871,253	0	2,871,253	44.81	-3,535,747	-55.19	中興堂燈光器材 重新招標，預計 12月底前執行完 畢、新成立之實 習劇團將陸續購 置演出、辦公等 設備、京劇團因 年底演出年度大 戲，服裝道具預 計年底執行。	督促相關單位儘 快辦理。
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,407,000	2,871,253	0	2,871,253	44.81	-3,535,747	-55.19		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	19,034,000	7,942,798	0	7,942,798	41.73	-11,091,202	-58.27	土地改良物：經 廠商評估，原規 劃之水溝整修長 度及金額較預期 減少。 機械及設備：木 柵演藝中心燈光 音響係配合國光 劇團搬遷時程(原定4月，將延 至10月底)，待 搬遷後再予執行	督促相關單位儘 快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-11,091,202		。什項設備：中興堂燈光器材重新招標，預計12月底前執行完畢、新成立之實習劇團將陸續購置演出及辦公等設備、京劇團因年底演出年度大戲，服裝道具預計年底執行。	
土地改良物	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	579,775	0	579,775	39.98	-870,225	-60.02		
房屋及建築	0	0	0	383,000	383,000	383,000	383,000	0	383,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,720,000	0	-458,000	11,262,000	10,020,000	3,371,985	0	3,371,985	33.65	-6,648,015	-66.35		
交通及運輸設備	0	316,000	0	458,000	774,000	774,000	736,785	0	736,785	95.19	-37,215	-4.81		
什項設備	0	6,890,000	0	-383,000	6,507,000	6,407,000	2,871,253	0	2,871,253	44.81	-3,535,747	-55.19		
總 計	0	20,376,000	0	0	20,376,000	19,034,000	7,942,798	0	7,942,798	41.73	-11,091,202	-58.27		

保存年限：5年