

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	11,968,000	11,494,538	0	11,494,538	96.04	-473,462	-3.96		
房屋及建築	0	160,250,000	0	-1,929,000	158,321,000	5,250,000	850,000	0	850,000	16.19	-4,400,000	-83.81	本校「內湖校區 劇藝教學大樓新 建工程」30%規 劃設計於110年4 月奉行政院公共 工程委員會核定 ，刻正辦理都市 設計及土地使用 開發許可審議中 ，預計於12月底 完成工程發包， 因相關期程落後 ，致執行進度未 如預期。	請相關單位持續 督促廠商積極辦 理。
房屋及建築	0	160,250,000	0	-1,929,000	158,321,000	5,250,000	0	0	0	0.00	-5,250,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000		850,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	737,000	3,337,000	3,227,000	2,890,394	0	2,890,394	89.57	-336,606	-10.43	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。
機械及設備	0	2,600,000	0	737,000	3,337,000	3,227,000	2,890,394	0	2,890,394	89.57	-336,606	-10.43		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	492,000	1,523,000	0	1,523,000	309.55	1,031,000	209.55	因業務需要提前 辦理。	
交通及運輸設 備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	492,000	1,523,000	0	1,523,000	309.55	1,031,000	209.55		
什項設備	0	6,017,000	0	1,192,000	7,209,000	2,999,000	6,231,144	0	6,231,144	207.77	3,232,144	107.77	因業務需要提前 辦理。	
什項設備	0	6,017,000	0	1,192,000	7,209,000	2,999,000	6,231,144	0	6,231,144	207.77	3,232,144	107.77		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	11,968,000	11,494,538	0	11,494,538	96.04	-473,462	-3.96	房屋及建築:本 校「內湖校區劇 藝教學大樓新建 工程」30%規劃 設計於110年4月 奉行政院公共工 程委員會核定， 刻正辦理都市設 計及土地使用開 發許可審議中， 預計於12月底完	房屋及建築:請相 關單位持續督促 廠商積極辦理。 機械及設備:俟交 貨驗收合格後即 辦理結案。

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-473,462		成工程發包，因 相關期程落後， 致執行進度未如 預期。 機械及設備：正 陸續辦理採購及 交貨作業中。 交通及運輸設備 及什項設備：因 業務需要提前辦 理。	
不動產、廠房及 設備	0	171,637,000	0	0	171,637,000	11,968,000	11,494,538	0	11,494,538	96.04	-473,462	-3.96		
房屋及建築	0	160,250,000	0	-1,929,000	158,321,000	5,250,000	850,000	0	850,000	16.19	-4,400,000	-83.81		
機械及設備	0	2,600,000	0	737,000	3,337,000	3,227,000	2,890,394	0	2,890,394	89.57	-336,606	-10.43		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	492,000	1,523,000	0	1,523,000	309.55	1,031,000	209.55		
什項設備	0	6,017,000	0	1,192,000	7,209,000	2,999,000	6,231,144	0	6,231,144	207.77	3,232,144	107.77		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	11,968,000	11,494,538	0	11,494,538	96.04	-473,462	-3.96		

保存年限：5年