

國立臺灣戲曲學院校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	14,579,000	0	0	14,579,000	9,589,000	5,976,930	0	5,976,930	62.33	-3,612,070	-37.67		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,176,000	0	0	5,176,000	5,176,000	3,843,996	0	3,843,996	74.27	-1,332,004	-25.73	校園網路負載平衡設備優化1,108,000元已決標，廠商履約中(佔差異數83.18%)。	預計7月份辦理驗收及撥款。
機械及設備	0	5,176,000	0	0	5,176,000	5,176,000	3,843,996	0	3,843,996	74.27	-1,332,004	-25.73	校園網路負載平衡設備優化1,108,000元已決標，廠商履約中(佔差異數83.18%)。	預計7月份辦理驗收及撥款。
交通及運輸設備	0	590,000	0	0	590,000	590,000	449,134	0	449,134	76.12	-140,866	-23.88	兩校區廣播系統79,000元不執行、數位八軌混音擴大機55,000未執行(佔差異數95.13%)。	督促相關單位儘快辦理。
交通及運輸設備	0	590,000	0	0	590,000	590,000	449,134	0	449,134	76.12	-140,866	-23.88	兩校區廣播系統79,000元不執行、數位八軌混音擴大機55,000未執行(佔差異數95.13%)。	督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	6,813,000	0	0	6,813,000	3,823,000	1,683,800	0	1,683,800	44.04	-2,139,200	-55.96	中興堂活動座椅1,000,000元及燈光控制設備400,000元於近期内開標、冷氣機160,980元請購中(佔差異數72.97%)。	中興堂活動座椅1,000,000元預計9月辦理驗收及撥款、燈光控制設備400,000元預計8月辦理驗收及撥款，並督促相關單位儘快辦理。
什項設備	0	6,813,000	0	0	6,813,000	3,823,000	1,683,800	0	1,683,800	44.04	-2,139,200	-55.96	中興堂活動座椅1,000,000元及燈光控制設備400,000元於近期内開標、冷氣機160,980元請購中(佔差異數72.97%)。	中興堂活動座椅1,000,000元預計9月辦理驗收及撥款、燈光控制設備400,000元預計8月辦理驗收及撥款，並督促相關單位儘快辦理。
總 計	0	14,579,000	0	0	14,579,000	9,589,000	5,976,930	0	5,976,930	62.33	-3,612,070	-37.67	機械及設備：校	督促相關單位儘

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-3,612,070		園網路負載平衡設備優化1,108,000元已決標，廠商履約中。交通及運輸設備：兩校區廣播系統79,000元不執行、數位八軌混音擴大機55,000未執行。什項設備：中興堂活動座椅1,000,000元及燈光控制設備400,000元於近期內開標、冷氣機160,980元請購中。(合計佔差異數77.60%)。	快辦理。
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,176,000	0	0	5,176,000	5,176,000	3,843,996	0	3,843,996	74.27	-1,332,004	-25.73		
交通及運輸設備	0	590,000	0	0	590,000	590,000	449,134	0	449,134	76.12	-140,866	-23.88		
什項設備	0	6,813,000	0	0	6,813,000	3,823,000	1,683,800	0	1,683,800	44.04	-2,139,200	-55.96		
總 計	0	14,579,000	0	0	14,579,000	9,589,000	5,976,930	0	5,976,930	62.33	-3,612,070	-37.67		

保存年限：5年