

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	24,351,000	0	0	24,351,000	15,255,000	18,684,937	0	18,684,937	122.48	3,429,937	22.48		
房屋及建築	0	0	0	2,371,000	2,371,000	2,371,000	2,001,288	0	2,001,288	84.41	-369,712	-15.59	「內湖校區劇藝 教學大樓興建工 程」目前進行至 設計階段，相關 專案管理及設計 費用將依契約及 完成進度支付。	請相關單位持續 督促廠商積極辦 理。
房屋及建築	0	0	0	2,371,000	2,371,000	2,371,000	131,000	0	131,000	5.53	-2,240,000	-94.47		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,870,288	0	1,870,288		1,870,288			
機械及設備	0	5,278,000	0	-440,000	4,838,000	4,036,000	3,596,675	0	3,596,675	89.11	-439,325	-10.89	各單位陸續辦理 採購，惟尚未完 成報銷作業所致。	請相關單位儘速 完成報銷作業。
機械及設備	0	5,278,000	0	-440,000	4,838,000	4,036,000	3,596,675	0	3,596,675	89.11	-439,325	-10.89		
交通及運輸設備	0	1,787,000	0	440,000	2,227,000	2,127,000	2,223,400	0	2,223,400	104.53	96,400	4.53	因業務需要提前 辦理。	
交通及運輸設 備	0	1,787,000	0	440,000	2,227,000	2,127,000	2,223,400	0	2,223,400	104.53	96,400	4.53		
什項設備	0	17,286,000	0	-2,371,000	14,915,000	6,721,000	10,863,574	0	10,863,574	161.64	4,142,574	61.64	因業務需要提前 辦理。	
什項設備	0	17,286,000	0	-2,371,000	14,915,000	6,721,000	10,863,574	0	10,863,574	161.64	4,142,574	61.64		
總 計	0	24,351,000	0	0	24,351,000	15,255,000	18,684,937	0	18,684,937	122.48	3,429,937	22.48	房屋及建築:「 內湖校區劇藝 教學大樓興建工 程」目前進行至 設計階段，相關 專案管理及設計 費用將依契約及 完成進度支付。 機械及設備:各 單位陸續辦理採 購，惟尚未完成 報銷作業所致。 交通及運輸設備 、什項設備:因 業務需要提前辦 理。	房屋及建築:請相 關單位持續督促 廠商積極辦理。 機械及設備:請相 關單位儘速完成 報銷作業。
不動產、廠房及 設備	0	24,351,000	0	0	24,351,000	15,255,000	18,684,937	0	18,684,937	122.48	3,429,937	22.48		

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
房屋及建築	0	0	0	2,371,000	2,371,000	2,371,000	2,001,288	0	2,001,288	84.41	-369,712	-15.59		
機械及設備	0	5,278,000	0	-440,000	4,838,000	4,036,000	3,596,675	0	3,596,675	89.11	-439,325	-10.89		
交通及運輸設備	0	1,787,000	0	440,000	2,227,000	2,127,000	2,223,400	0	2,223,400	104.53	96,400	4.53		
什項設備	0	17,286,000	0	-2,371,000	14,915,000	6,721,000	10,863,574	0	10,863,574	161.64	4,142,574	61.64		
總 計	0	24,351,000	0	0	24,351,000	15,255,000	18,684,937	0	18,684,937	122.48	3,429,937	22.48		

保存年限: 5年