

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	23,580,000	0	0	23,580,000	18,751,000	14,412,237	0	14,412,237	76.86	-4,338,763	-23.14		
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00	藝教樓無障礙電 梯增設工程第一 期估驗款8月付 訖；第二期估驗 款10月付訖，全 案預計11月驗收 付款，同時併案 登財產帳。	督促相關單位儘 快辦理。
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
機械及設備	0	12,041,000	0	-3,600,000	8,441,000	8,161,000	6,406,304	0	6,406,304	78.50	-1,754,696	-21.50	車輛管理系統設 備建置因情勢變 更，致原採購案 更改規範，預計 12月中旬執行完 成。	督促相關單位儘 快辦理。
機械及設備	0	12,041,000	0	-3,600,000	8,441,000	8,161,000	6,406,304	0	6,406,304	78.50	-1,754,696	-21.50		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	1,729,000	2,829,000	1,100,000	2,721,959	0	2,721,959	247.45	1,621,959	147.45	變更採購木柵校 區演藝中心1F排 練場3台分離式 冷氣及2F副校長 室、聯合辦公室 分離式冷氣、及 增購技優專案無 線電麥克風等設 備，皆已執行完 畢。	
交通及運輸設 備	0	1,100,000	0	1,729,000	2,829,000	1,100,000	2,721,959	0	2,721,959	247.45	1,621,959	147.45		
什項設備	0	3,839,000	0	1,871,000	5,710,000	3,490,000	5,283,974	0	5,283,974	151.40	1,793,974	51.40	變更採購中興堂 及中正堂冷氣設 備，已執行完畢 。	
什項設備	0	3,839,000	0	1,871,000	5,710,000	3,490,000	5,283,974	0	5,283,974	151.40	1,793,974	51.40		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	18,751,000	14,412,237	0	14,412,237	76.86	-4,338,763	-23.14	房屋及建築：藝 教樓無障礙電梯 增設工程第一期 估驗款8月付訖 ；第二期估驗款 10月付訖，全案 預計11月驗收付 款，同時併案登 財產帳。 機械及設備：車	督促相關單位儘 快辦理。

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-4,338,763		輔管理系統設備 建置因情勢變更 ，致原採購案更 改規範，預計12 月中旬執行完成。 交通及運輸設備 ：變更採購木柵 校區演藝中心1F 排練場3台分離 式冷氣及2F副校 長室、聯合辦公 室分離式冷氣、 及增購技優專案 無線電麥克風等 設備，皆已執行 完畢。 什項設備：變更 採購中興堂及中 正堂冷氣設備， 已執行完畢。	
房屋及建築	0	6,600,000	0	0	6,600,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
機械及設備	0	12,041,000	0	-3,600,000	8,441,000	8,161,000	6,406,304	0	6,406,304	78.50	-1,754,696	-21.50		
交通及運輸設備	0	1,100,000	0	1,729,000	2,829,000	1,100,000	2,721,959	0	2,721,959	247.45	1,621,959	147.45		
什項設備	0	3,839,000	0	1,871,000	5,710,000	3,490,000	5,283,974	0	5,283,974	151.40	1,793,974	51.40		
總 計	0	23,580,000	0	0	23,580,000	18,751,000	14,412,237	0	14,412,237	76.86	-4,338,763	-23.14		

保存年限：5年