

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	110,633,000	21,923,723	6,715,899	28,639,622	25.89	-81,993,378	-74.11		
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	105,504,000	19,862,251	6,715,899	26,578,150	25.19	-78,925,850	-74.81	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」因部分工項尚未完成相關作業，致估驗金額較少。	業請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	105,504,000	0	0	0	0.00	-105,504,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,862,251	6,715,899	26,578,150		26,578,150	--		
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	771,000	419,914	0	419,914	54.46	-351,086	-45.54	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	771,000	419,914	0	419,914	54.46	-351,086	-45.54		
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	850,000	775,599	0	775,599	91.25	-74,401	-8.75		
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	850,000	775,599	0	775,599	91.25	-74,401	-8.75		
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	3,508,000	865,959	0	865,959	24.69	-2,642,041	-75.31	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	3,508,000	865,959	0	865,959	24.69	-2,642,041	-75.31		
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	110,633,000	21,923,723	6,715,899	28,639,622	25.89	-81,993,378	-74.11		
不動產、廠房及設備	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	110,633,000	21,923,723	6,715,899	28,639,622	25.89	-81,993,378	-74.11		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	105,504,000	19,862,251	6,715,899	26,578,150	25.19	-78,925,850	-74.81		
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	771,000	419,914	0	419,914	54.46	-351,086	-45.54		
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	850,000	775,599	0	775,599	91.25	-74,401	-8.75		
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	3,508,000	865,959	0	865,959	24.69	-2,642,041	-75.31		
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	110,633,000	21,923,723	6,715,899	28,639,622	25.89	-81,993,378	-74.11		