

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	136,990,127	32,857,771	20,558,161	53,415,932	38.99	-83,574,195	-61.01		
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	128,861,127	30,290,649	20,558,161	50,848,810	39.46	-78,012,317	-60.54	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」因部分工項尚未完成相關作業，致估驗金額較少。	業請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	128,861,127	0	0	0	0.00	-128,861,127	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,290,649	20,558,161	50,848,810		50,848,810	--		
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	3,546,000	419,914	0	419,914	11.84	-3,126,086	-88.16	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	3,546,000	419,914	0	419,914	11.84	-3,126,086	-88.16		
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	880,000	775,599	0	775,599	88.14	-104,401	-11.86	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	880,000	775,599	0	775,599	88.14	-104,401	-11.86		
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	3,703,000	1,371,609	0	1,371,609	37.04	-2,331,391	-62.96	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	3,703,000	1,371,609	0	1,371,609	37.04	-2,331,391	-62.96		
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	136,990,127	32,857,771	20,558,161	53,415,932	38.99	-83,574,195	-61.01		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	136,990,127	32,857,771	20,558,161	53,415,932	38.99	-83,574,195	-61.01		
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	128,861,127	30,290,649	20,558,161	50,848,810	39.46	-78,012,317	-60.54		
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	3,546,000	419,914	0	419,914	11.84	-3,126,086	-88.16		
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	880,000	775,599	0	775,599	88.14	-104,401	-11.86		
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	3,703,000	1,371,609	0	1,371,609	37.04	-2,331,391	-62.96		
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	136,990,127	32,857,771	20,558,161	53,415,932	38.99	-83,574,195	-61.01		

保存年限：5年