

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	92,645,000	15,317,015	0	15,317,015	16.53	-77,327,985	-83.47		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	503,000	503,000	0	503,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	503,000	503,000	0	503,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	160,250,000	0	-3,922,000	156,328,000	78,321,000	850,000	0	850,000	1.09	-77,471,000	-98.91	本校「內湖校區 劇藝教學大樓新建 工程」30%規劃 設計及都市設計 審議，分別於 110年4月及9月 核定，刻正辦理 細部設計及建照 審查中，因相關 期程落後，致執行 進度未如預期。	請相關單位持續 督促廠商積極辦 理。
房屋及建築	0	160,250,000	0	-3,922,000	156,328,000	78,321,000	0	0	0	0.00	-78,321,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000		850,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	1,870,000	4,470,000	4,360,000	4,168,112	0	4,168,112	95.60	-191,888	-4.40		
機械及設備	0	2,600,000	0	1,870,000	4,470,000	4,360,000	4,168,112	0	4,168,112	95.60	-191,888	-4.40		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000	2,133,000	2,072,650	0	2,072,650	97.17	-60,350	-2.83		
交通及運輸設 備	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000	2,133,000	2,072,650	0	2,072,650	97.17	-60,350	-2.83		
什項設備	0	6,017,000	0	2,186,000	8,203,000	7,328,000	7,723,253	0	7,723,253	105.39	395,253	5.39	因業務需要提前 辦理。	
什項設備	0	6,017,000	0	2,186,000	8,203,000	7,328,000	7,723,253	0	7,723,253	105.39	395,253	5.39		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	92,645,000	15,317,015	0	15,317,015	16.53	-77,327,985	-83.47	房屋及建築:本 校「內湖校區劇 藝教學大樓新建 工程」30%規劃 設計及都市設計 審議，分別於11 0年4月及9月核 定，刻正辦理細 部設計及建照審 查中，因相關期 程落後，致執行 進度未如預期。 什項設備:因業 務需要提前辦理	房屋及建築:請相 關單位持續督促 廠商積極辦理。

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-77,327,985		。	
不動產、廠房及 設備	0	171,637,000	0	0	171,637,000	92,645,000	15,317,015	0	15,317,015	16.53	-77,327,985	-83.47		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	503,000	503,000	0	503,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	160,250,000	0	-3,922,000	156,328,000	78,321,000	850,000	0	850,000	1.09	-77,471,000	-98.91		
機械及設備	0	2,600,000	0	1,870,000	4,470,000	4,360,000	4,168,112	0	4,168,112	95.60	-191,888	-4.40		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000	2,133,000	2,072,650	0	2,072,650	97.17	-60,350	-2.83		
什項設備	0	6,017,000	0	2,186,000	8,203,000	7,328,000	7,723,253	0	7,723,253	105.39	395,253	5.39		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	92,645,000	15,317,015	0	15,317,015	16.53	-77,327,985	-83.47		

保存年限：5年