

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	4,303,000	1,900,654	0	1,900,654	44.17	-2,402,346	-55.83		
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	1,700,000	850,000	0	850,000	50.00	-850,000	-50.00	「內湖校區劇藝 教學大樓興建工 程」30%基本設 計已獲教育部核 定，相關專案管 理及設計費用將 依契約及完成進 度支付。	請相關單位持續 督促廠商積極辦 理。
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	1,700,000	0	0	0	0.00	-1,700,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000		850,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	1,841,000	179,466	0	179,466	9.75	-1,661,534	-90.25	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	1,841,000	179,466	0	179,466	9.75	-1,661,534	-90.25		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	135,000	163,000	0	163,000	120.74	28,000	20.74	因業務需要提前 辦理。	
交通及運輸設 備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	135,000	163,000	0	163,000	120.74	28,000	20.74		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	627,000	708,188	0	708,188	112.95	81,188	12.95	因業務需要提前 辦理。	
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	627,000	632,588	0	632,588	100.89	5,588	0.89		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600		75,600			
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	4,303,000	1,900,654	0	1,900,654	44.17	-2,402,346	-55.83	房屋及建築:「內湖校區劇藝 教學大樓興建工程」30%基本設計 已獲教育部核定，相關專案管理 及設計費用將依契約及完成進度 支付。 機械及設備:正 陸續辦理採購及 交貨作業中。 交通及運輸設備 及什項設備:因	房屋及建築:請相 關單位持續督促 廠商積極辦理。 機械及設備:俟交 貨驗收合格後即 辦理結案。

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-2,402,346		業務需要提前辦理。	
不動產、廠房及設備	0	171,637,000	0	0	171,637,000	4,303,000	1,900,654	0	1,900,654	44.17	-2,402,346	-55.83		
房屋及建築	0	160,250,000	0	0	160,250,000	1,700,000	850,000	0	850,000	50.00	-850,000	-50.00		
機械及設備	0	2,600,000	0	0	2,600,000	1,841,000	179,466	0	179,466	9.75	-1,661,534	-90.25		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	0	2,770,000	135,000	163,000	0	163,000	120.74	28,000	20.74		
什項設備	0	6,017,000	0	0	6,017,000	627,000	708,188	0	708,188	112.95	81,188	12.95		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	4,303,000	1,900,654	0	1,900,654	44.17	-2,402,346	-55.83		

保存年限：5年